

Приложение
к. Паспорту ОСИ № 1
дата «01» октября 2018г.



08 »апреля 2024 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15»
(наименование объекта)

169306, Республика Коми, г. Ухта, шт Ярега, ул. Октябрьская, 30
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К, О, С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	Ежегодно Приказ № 01-10/34 от 01.03.2024 «Об организации работы по созданию

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуг на территории «МОУ «СОШ №15» и назначении ответственных сотрудников
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, О, С, Г, У	1 этап	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации	Ежегодно, корректировка по мере необходимости Приказ № 01-10/36 от 01.03.2024 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы в учреждении по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.2	Закрепление в функциональных обязанностях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	1 этап	Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана	Ежегодно Приказ № 01-10/36 от 01.03.2024 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы в учреждении по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.3	Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета)	К, О, С, Г, У	1 этап	<p>мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Приказ № 01-10/34 от 01.03.2024</p> <p>«Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуг на территории «МОУ «СОШ №15» и назначении ответственных сотрудников.</p> <p>Программа</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.4	Обеспечение доступной информацией для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г, У	1 этап	<p>образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>ГОСТ Р 52875-2019. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства</p>	<p>инструктажа. Журнал учета инструктажа. При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p> <p>Обновление по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта http://ds24new.edu-ukhta.ru/ по вопросам доступности объекта и услуг»;</p> <p>Паспорт доступности ОСИ, «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте «МОУ «СОШ №15»</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О, С, Г, У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ежегодно Обновляется по мере необходимости Приказ 01/10-34 от 01.04.2024 «О назначении ответственного за

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О, С, Г, У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ежегодно Обновляется по мере необходимости Приказ 01/10-34 от 01.04.2024 «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» в МОУ «СОШ №15»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, О, С, Г, У	1 этап	ГОСТ Р 52875-2019. Приказ №831 от 14.08.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ	Постоянно Обновление по мере необходимости официального сайта школы «Положение по размещению и

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	ГОСТ Р59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; 	К,О,С,Г,У	2 -3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-17. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 000 000 тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника. 				
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - олонные устойчивые поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички шрифтом Брайля; - подъемник 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027года
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж / демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице, пандусе, входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом 	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результаты)
	<p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестницы; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж навеса над входной площадкой; - монтаж водоотвода; - монтаж подъёмника. 				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички шрифтом Брайля; - подъемники 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 000 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестницы; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН. 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 000 тыс.руб.
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - информационные таблички шрифтом Брайля; - ступенькоход; - эвакуационное кресло - кресло-коляска; - подъемник. 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результаты)
3.4	По зоне оказания услуг				карты) 5 000 000 руб.
3.4.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж пандуса на сцену; - монтаж подъемника на сцену. - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 500 000 руб.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - кушетка с подъемником; - подъемники для доступа на сцену; - поручни опорные; - кресла-коляски; - портативная индукционная петля; - стационарная индукционная петля; - сигнал оповещения звонка для глухих; - портативная электронная лупа увеличитель.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><u>Туалет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><u>Душевая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж кнопки вызова; - монтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; 	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоймости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 000 тыс.руб.


№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				Ходагайство в Администрацию муниципального округа «Ухта»	

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов



Дата согласования «16» апреля 2024г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж поручней; - монтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). 				
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><u>Туалет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза и раковины. - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. <p><u>Душевая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. 	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ГСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 тыс.руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022	Конец 2027

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			Проектно-сметная документация Местный бюджет Внебюджетные средства	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Проектно-сметная документация Местный бюджет Внебюджетные средства Республиканский бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 000 000 руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2-3 этапы 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Проектно-сметная	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 000 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	<p>документация Местный бюджет Внебюджетные средства Республиканский бюджет</p> <p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов»</p> <p>п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника</p> <p>Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника»</p> <p>«Положение о допуске собаки-проводника»</p>
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР)</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы * и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памятков)	К,О,С,Г,У	1 этап Разработка памятков на объекте	Внебюджетные средства СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 000 000 руб. Ежегодно Памятки на объекте для МГН
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию муниципального округа «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией муниципального округа «Ухта»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап	Обращение в муниципальный округа «Ухта» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН.	Ответ на ходатайство Администрацией муниципального округа «Ухта»

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				Ходатайство в Администрацию муниципального округа «Ухта»	

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УО КРО ВОИ

Нравные организации

А.А. Козловский

Документация, Имя, Отчество

169309, г.Ухта, Космонавтов, д.21

Тел: 88216 762801, e-mail: uhtavoi@yandex.ru

* (координаты для связи)

Дата согласования «26» август 2024г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий